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Accélérer les
procédures

d'autorisation
de construire

@ Grangeneuve



Menu du jour

1. Introduction

> Bilan chiffré des procédures hors-zone
a batir dans le canton de Fribourg

2. Optimisation des processus
d’instruction des dossiers
> Le canton
> Grangeneuve Section Agriculture

3. Bonnes pratiques pour une
accelération des procédures
> Leviers d’actions pour les planificateurs
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Bilan des procédures hors-
zone a batir

dans le canton de Fribourg...

Examen cantonal

2015: un dossier sur deux prend
plus que 77 jours

Section agriculture

2025 (22 trimestre): 80% des dossiers en
moins de 30 jours
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Bilan des procédures hors- Auswertung von Verfahren
zone a batir ausserhalb der Bauzone

dans le canton de Fribourg... im Kanton Freiburg
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2. Optimisation des

processus d’instruction des
dossiers
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Optimisation des processus

de la part du canton...

2015: Audit général de
I'administration

> Encrage légal des délais administratifs et
systéme de «gardien du temps»

> Mise sur pied de séances de coordination
inter-services réguliéres

> |ntroduction de cours de rédaction
> Rationalisation des processus

> Gestion électronique des permis de
construire (FRIAC, 2019)
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Optimisation des processus

de la part de Grangeneuve Section Agriculture...

3 Axes de travalil

> L'information doit venir a nous, pas
I'inverse

> Harmoniser les flux connexes pour mieux
servir les missions

> Qualité des dossiers : un levier pour
I'efficience
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3. Bonnes pratiques pour une
accélération des procédures
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L’outil de saisie: FRIAC

est un guide pour...

» L'élaboration
» La procédure

Philosophie:

¢ Choix assisté, non
contraint
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Du co6té de Grangeneuve

Guide sur les étapes de la planification d’un projet...

Contenu :

» Les étapes
* Les acteurs concernés

Philosophie :

* « Qui fait quoi ? »

@ Grangeneuve

o Définition des objectifs
Nouvelle construction ? Autres options ?
Budget d'exploitation provisoire

e Choix de la stratégie d’exploitation

Définition des besoins selon colits cibles
Autres aternatives

o Planification technique

Cahier des charges

Choix de I'architecte

Visites d'autres constructions rurales
Conseil technique — emplacement

Aspects «aménagement du territoire »
Calcul marge brute — matiére séche (MB/MS)
Calcul desvolumes de fosses, etc
Estimation des colts

Calcul de la nouvelle charge maximale
Demande aide financiére formulaire)

0 Planification financiére
Budget d'exploitation définitif
Plan de financement provisoire

e Financement du projet retenu

Aides a fonds perdus, crédit d'investissement
Hypothéque

Préts privés

Autres bailleurs, fondations

Garanties (fermiers): société de cautionnement

6 Etude d’impact

Si nécessaire

o Mise a I'enquéte préalable
Vivement recommandée, voir obiigatoire
selon la commune concemée
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Responsables et partenaires

(@ Porteur du projet (exploitation)
@ Grangeneuve - Stratégie d'entreprise (SE )
@ Grangeneuve - Conseil technique (PA)

_Amé des struct )

AGRI Fribourg
@ Architecte
Entreprises de construction
@ Autres prestataires
@ Commune
Service des constrctions et de faménagement (SeCA)
@ Banques
@ Membresde Ia amille, personnes privées
Fondations Aide suisse 4 la montagne (ASM ),
Parrainage Coop, etc.
@ Préfecture
® o
ECAB

@ coits /projet deinitifs
Appels d'offres
Comparaison des offres

Sélection des entreprises
Plan de financeme nt définitif

e Mise a 'enquéte publique/autorisations

Permis de construire Y )

Décisions de financement @00

@ Contrats

Chantier - construction Pee

0 Rapports finaux
Décompte final @

©0e
@000



Bonnes pratiques

Trois facteurs de réussite...

 Un dossier complet

« Selon le cas : un plan de
financement ou une étude
economique

e Une «clause du besoin»
diment documentée
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Merci pour votre attention

@ G ran ge neuve Cours de formation continue WBK 2025

75



n}gr“ 7] '?,"’g

ETAT DE FRIBOURG Direction des institutions, de I'agriculture et des foréts DIAF
STAAT FREIBURG Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD



http://www.eshorticole.ch/
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